

**Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022**

**TRIWULAN I**

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	965.977.343.023	21,87	21,87	0	165.288.415.416	17,11	164.561.462.389	17,04	0,08				
1.1	1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.985.000	23,96	23,96	0	23.720.000	20,63	12.280.000	10,68	9,95	DIY	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan	Penyusunan dokumen perencanaan : 0 dokumen dari 3 dokumen Perencanaan dan Monitoring DAK : 0 jenjang dari 3 jenjang Forum OPD : 70 orang dari 70 orang  Perencanaan dan pendataan sarana prasarana DIKMEN : 0 kegiatan dari 1 kegiatan Perencanaan dan Pendampingan SMK BLUD : 0 dokumen dari 4 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Persiapan forum OPD - pelaksanaan Forum OPD tanggal 22 Februari - pelaksanaan FGD Renstra tanggal 25 Februari - pelaksanaan pendampingan kepada SMK calon BLUD tanggal 8-9 Maret - koordinasi dengan BPKA terkait penetapan calon BLUD SMK pada tanggal 25 Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ untuk konsumsi koordinasi dan pendampingan calon SMK BLUD <b>Faktor Pendukung:</b> - Kerjasama lintas sektor yang baik dengan OPD lain
1.2	1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	91.485.000	24,25	24,25	0	21.311.750	23,3	10.431.750	11,4	11,89	Dinas Dikpora	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan	Penyusunan DPA dan DPPA : 0 dokumen dari 2 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Koordinasi dengan UPT dan seluruh subbag/seksi untuk penyusunan usulan program kegiatan tahun 2023 - Pengumpulan usulan RKA 2023 - Entry pra-RKA pada SIPD <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ untuk makan minum rapat koordinasi <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan ketepatan pengumpulan dari seluruh subbag/seksi/upt
1.3	1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	874.408.000	48,54	48,54	0	404.609.000	46,27	291.394.000	33,32	12,95	DIY	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi Pendidikan	Assesment Standarisasi Pendidikan Daerah : 0 jenjang dari 1 jenjang Laporan Kinerja Bulanan OPD : 3 bulan dari 12 bulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2022 : 1 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Penyusunan LKJIP Dinas Dikpora 2021 - Koordinasi rutin APBD s.d. bulan Maret 2022  - Koordinasi penyusunan juknis dan penyelenggaraan ASPD - Penyusunan juknis ASPD dan persiapan penyusunan soal ASPD - Penyusunan soal ASPD SD/MI dan SMP/MTs tanggal 4 s.d.14 Maret 2022 <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ untuk sewa hotel penyusunan soal ASPD <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan penyelenggaraan ASPD dari Dinas Kabupaten/Kota dan sekolah/madrasah jenjang pendidikan dasar
1.4	1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	959.572.391.923	21,86	21,86	0	163.839.440.768	17,07	163.804.980.973	17,07	0	DIY	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	TPG : 0 tahun dari 1 tahun  Tamsil : 0 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyaluran gaji dan tunjangan pegawai

																		Gaji dan tunjangan : 0.25 tahun dari 1 tahun TPP : 0 tahun dari 1 tahun	<b>Faktor Penghambat:</b>  - Menyesuaikan besaran gaji yang diterima pencairan dan penyaluran TPP mengikuti regulasi yang berlaku <b>Faktor Pendukung:</b> Validasi data penerima gaji dan tunjangan dilakukan tepat waktu
1.5	1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	147.586.000	23,79	23,79	0	34.111.000	23,11	31.455.000	21,31	1,8	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	Bimtek Pengelolaan Keuangan : 581 orang dari 784 orang Honor Pengelola Keuangan : 13 orang dari 13 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - penyusunan SOP APBD Dinas Dikpora  - koordinasi dengan narasumber pelaksanaan bimtek keuangan dan penyusunan jadwal - bimtek keuangan pagi PUK Induk, UPT, sekolah tanggal 21 dan 23 Februari - bimtek keuangan bagi bendahara BOS sekolah tanggal 24 s.d. 25 Februari - penyaluran honor pengelola keuangan triwulan 1 <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan OPD lain, kantor pajak,UPT, dan sekolah terkait pengelolaan keuangan				
1.6	1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	183.564.000	1,43	1,43	0	2.250.000	1,23	0	0	1,23	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun : 0 dokumen dari 1 dokumen  Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan laporan keuangan : 0 sekolah dan KPA dari 138 sekolah dan KPA	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  - koordinasi dengan seksi, subbag, dan sekolah agar pengumpulan laporan keuangan bisa dilakukan tepat waktu  <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan seksi,subbag dan sekolah				
1.7	1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	488.296.000	22,04	22,04	0	106.588.000	21,83	31.562.400	6,46	15,36	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan : 1 dokumen dari 10 dokumen  Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran : 0 dokumen dari 1 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Koordinasi internal subbag keuangan untuk pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan rutin <b>Faktor Penghambat:</b> - Dalam proses SPJ untuk makan minum rapat - Beberapa rapat diselenggarakan secara daring sehingga tidak memerlukan makan minum rapat <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik antara subbag keuangan dengan subbag seksi				
1.8	1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	126.732.000	19,31	19,31	0	23.370.000	18,44	23.370.000	18,44	0	DIY	Sekretariat - Sub Bagian Umum	Rekonsiliasi barang aset dan persediaan SMA/SMK/SLB dan UPT : 135 oh dari 652 oh Pengelola barang : 14 orang dari 14 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - penyusunan jadwal koordinasi dan rekonsiliasi barang rutin - rekonsiliasi barang rutin - penyaluran honor pengurus barang induk dan SLB <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Koordunasi yang baik dengan pengurus barang di UPT dan sekolah				
1.9	1.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	160.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Kepegawaian	Pengembangan aplikasi dan bimtek pengelolaan administrasi kepegawaian : 0 aplikasi dari 1 aplikasi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>				

1.10	1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.100.000	100	100	0	51.100.000	100	46.867.140	91,72	8,28	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Kepegawaian	Bimtek Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru : 40 orang dari 40 orang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Koordinasi dengan narasumber dan pembuatan jadwal kegiatan - Pelaksanaan diklat pegawai pada bulan Februari <b>Faktor Penghambat:</b> -Terdapat sisa anggaran sebesar 4.232.860 dari: - ATK sebesar 97.300 - Kertas sebesar 51.560 - Refill tinta 84.000 - Honor narasumber 4.000.000 karena menyesuaikan waktu penyelenggaraan bimtek <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan tim pelatih asesor kinerja guru
1.11	1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	Alat/Bahan Komponen Listrik/penerangan bangunan : 0 jenis dari 8 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.12	1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	Perlengkapan dan sarana kearsipan : 0 jenis dari 5 jenis Alat Tulis Kantor : 0 jenis dari 36 jenis	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.13	1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.734.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	peralatan kebersihan dan bahan pembersih : 0 jenis dari 8 jenis pembelian bendera : 0 buah dari 2 buah pembelian umbul-umbul : 0 buah dari 2 buah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.14	1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	146.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	penggandaan : 0 lembar dari 400000 lembar Barang cetakan : 0 jenis dari 9 jenis jilid : 0 eksemplar dari 200 eksemplar	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>
1.15	1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.320.000	26,65	26,65	0	4.080.000	25	3.690.000	22,61	2,39	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	langganan surat kabar/majalah : 5 surat kabar dari 5 surat kabar	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Penyediaan surat kabar rutin <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan dengan harga berlangganan yang berlaku <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan rekanan penyedia jasa
1.16	1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.006.000	21,48	21,48	0	86.534.000	21,42	38.810.400	9,61	11,81	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah : 0.25 tahun dari 1 tahun makan minum rapat : 1550 orang/kali dari 10500 orang/kali	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Rapat koordinasi Dinas Dikpora  - Koordinasi ke Jakarta dan Bandung dengan Kemendikbudristek dan Kemendagri <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan dengan kebutuhan koordinasi ke luar daerah <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan dan kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa
1.17	1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai RKBMD : 0 jenis dari 5	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>

															jenis	Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.18	1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	perangko : 0 buah dari 1725 buah  materai : 0 buah dari 330 buah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.19	1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.512.639.600	26,61	26,61	0	378.159.900	25	226.857.726	15	10	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawat/faksimil/internet : 0.25 tahun dari 1 tahun Jasa Pengolahan Sampah : 0.25 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Pembayaran listrik, air, dan internet rutin Faktor Penghambat: Menyesuaikan biaya tagihan rutin Faktor Pendukung: Dukungan dan kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa	
1.20	1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.057.941.600	25,75	25,75	0	262.307.998	24,79	1.800.000	0,17	24,62	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	instruktur senam : 0.25 tahun dari 1 tahun jasa kebersihan : 0.25 tahun dari 1 tahun jasa keamanan : 0.25 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pembayaran honor instruktur senam  - Tersedianya pelayanan keamanan dan kebersihan di Dinas Dikpora dan PLA Faktor Penghambat: Dalam proses SPJ jasa keamanan dan kebersihan kantor Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa	
1.21	1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	314.782.900	17,77	17,77	0	50.833.000	16,15	37.963.000	12,06	4,09	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 6 : 0 unit dari 1 unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2 : 0 unit dari 12 unit  KIR kendaraan : 0 unit dari 1 unit Bahan Bakar Kendaraan : 2500 liter dari 14500 liter Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 : 6 unit dari 11 unit Pajak kendaraan dinas roda 6 : 0 unit dari 1 unit Pajak kendaraan dinas roda 2 : 5 unit dari 12 unit Pajak kendaraan dinas roda 4 : 0 unit dari 24 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran pajak kendaraan bermotor, servis kendaraan bermotor dinas, pembelian BBM Faktor Penghambat: Dalam proses SPJ, menyesuaikan kebutuhan servis kendaraan Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan rekanan penyedia jasa	
1.22	1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.905.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor sesuai RKPBD : 0 jenis dari 6 jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.23	1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.568.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	Pemeliharaan Gedung dan Aset : 0 unit dari 1 unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
1.24	1.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Umum	Pemeliharaan Jaringan Air Bersih : 0 tahun dari 1 tahun Pemeliharaan Instalasi Listrik : 0 tahun dari 1 tahun Pemeliharaan Jaringan Internet : 0 tahun dari 1 tahun Pemeliharaan Jaringan Pos dan telekomunikasi : 0 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:



2.10	1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia**	1.296.888.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi ruang Laboratorium Kimia : 0 sekolah dari 6 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.11	1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer**	555.307.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer : 0 sekolah dari 4 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.12	1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa**	142.359.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Bahasa : 0 sekolah dari 1 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.13	1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	155.938.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Ruang UKS : 0 sekolah dari 1 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.14	1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**	702.902.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan : 0 sekolah dari 4 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.15	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	1.345.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Ruang Ibadah : 0 sekolah dari 1 sekolah Rehabilitasi Ruang OSIS : 0 sekolah dari 3 sekolah Rehabilitasi Toilet : 0 sekolah dari 4 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.16	1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah**	215.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Pengadaan mebel Sekolah : 0 sekolah dari 7 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.17	1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	1.310.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Pengadaan peralatan Pendidikan IPA : 0 sekolah dari 3 sekolah Pengadaan Peralatan TIK : 0 sekolah dari 4 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.18	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	23.271.094.000	0,68	0,68	0	6.191.000	0,03	0	0	0,03	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan : 0 siswa dari 250 siswa BOSDA Swasta Sekolah Menengah : 0 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Koordinasi juknis beasiswa jaminan kelangsungan pendidikan Faktor Penghambat: Dalam proses SPI makan minum dan ATK koordinasi Faktor Pendukung: Kerjasama yang baik dengan sekolah yang siswanya menerima beasiswa	
2.19	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian baei Peserta Didik	571.184.000	1,16	1,16	0	1.050.000	0,18	1.050.000	0,18	0	DIY	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Perencanaan dan	PPDB Online : 0 sekolah dari 118 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:	

															Pendataan Pendidikan	Talkshow siaran pendidikan : 0 tayang dari 5 tayang Pendataan Dapodik : 3 jenjang dari 3 jenjang	- penyusunan draf juknis PPDB  - koordinasi dengan PT. Telkom selaku penyedia layanan daring - koordinasi terkait penyusunan jadwal dan penyelenggaraan PPDB <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial dan Biro Tapem terkait PPDB jalur afirmasi dan validasi data kependudukan
2.20	1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.001.484.000	4,78	4,78	0	129.311.000	2,59	19.234.000	0,38	2,2	DIY		Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Karakter Siswa Jenjang Pendidikan Menengah tingkat Provinsi 0 orang dari 150 orang Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SMA jenjang Provinsi : 0 bidang dari 6 bidang Anugerah Prestasi Bidang Dikpora : 0 orang dari 225 orang  Forum Guru pembina penelitian tingkat provinsi : 0 kali dari 2 kali Forum Waka Kesiswaan Tingkat Provinsi : 0 kali dari 2 kali	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  -Penyusunan jadwal penyelenggaraan seleksi kompetisi siswa  - Koordinasi dengan sekolah penyelenggara dan Balai Dikmen kabupaten/Kota  - Sosialisasi pengumpulan proposal penelitian siswa - Terlaksananya pembimbingan penelitian siswa <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ untuk sosialisasi dan pembimbingan penelitian siswa <b>Faktor Pendukung:</b> Antusiasme yang tinggi dari siswa peserta dan guru pembimbing pembinaan minat dan bakat siswa	
2.21	1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.100.922.000	0,71	0,71	0	2.528.000	0,23	2.528.000	0,23	0	DIY		Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan - Seksi Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi	Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Penelitian Tindakan Kelas : 0 guru dari 80 guru Bimtek Penulisan Jurnal : 0 guru dari 40 guru  Bimtek Penyegaran Angka Kredit Guru : 0 guru dari 30 guru Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerjasama dengan LPTK : 0 guru dari 100 guru Penilaian Angka Kredit Guru : 0 dokumen dari 5200 dokumen	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  - Penyusunan jadwal kegiatan untuk persiapan pelaksanaan Bimtek Penulisan Jurnal dan Penelitian Tindakan Kelas  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan sekolah dan LPTK serta Ditjend GTK	
2.22	1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	780.295.000	37,6	37,6	0	287.436.000	36,84	222.975.000	28,58	8,26	DIY		Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Atas	Forum MKKS tingkat Provinsi : 1 kali dari 2 kali Tes Penajajaran Hasil Belajar Siswa (TPHBS) : 1 kegiatan dari 1 kegiatan Forum Pengawas tingkat Provinsi : 0 kali dari 2 kali Forum Tim Pengembang Kurikulum : 0 kali dari 3 kali Penguatan kelembagaan bidang pendidikan : 0 lembaga dari 4 lembaga  Pendampingan sekolah penggerak Tingkat Provinsi : 0 kegiatan dari 1 kegiatan	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Koordinasi dengan lembaga pendidikan penerima hibah Gubernur - Persiapan Penyaluran hibah lembaga - Penyelenggaraan TPHBS - Penyelenggaraan forum MKKS  <b>Faktor Penghambat:</b>  Penyelenggaraan forum MKKS dan koordiansi TPHBS beberapa diselenggarakan secara daring sehingga tidak memerlukan makan minum rapat <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dari SMA se-DIY	
2.23	1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas**	94.121.140.000	24,72	24,72	0	22.827.038.395	24,25	22.038.580.000	23,42	0,84	DIY		Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	Penyediaan BOSNAS : 1 jenjang dari 1 jenjang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -Penyaluran BOSNAS tahap 1	

																		<b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> - Penyaluran BOSNAS dari pusat turun pada pertengahan Februari - Juknis BOSNAS diterbitkan pada bulan Januari
2.24	1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	33.426.000	10,16	10,16	0	3.240.000	9,69	3.151.900	9,43	0,26	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	Sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan : 1 jenjang dari 1 jenjang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Koordinasi dan penyusunan jadwal penyelenggaraan bimtek entry ARKAS <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan narasumber dari Kemendikbudristek dan sekolah jenjang dikmen dan disksus			
2.25	1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa**	29.474.199.000	0,43	0,43	0	43.861.000	0,15	0	0	0,15	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Workshop dan sosialisasi DAK Fisik : 1 jenjang dari 1 jenjang; Monitoring DAK Fisik : 0 jenjang dari 1 jenjang Pembangunan Ruang Praktik Siswa ( RPS) : 0 sekolah dari 19 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> Rapat koordinasi DAK dengan sekolah  <b>Faktor Penghambat:</b>  Proses SPJ untuk sosialisasi dan koordinasi DAK <b>Faktor Pendukung:</b> -Koordinasi yang baik dengan sekolah penerima DAK -Juknis DAK turun di awal tahun			
2.26	1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium**	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Laboratorium Komputer : 0 sekolah dari 2 sekolah Pembangunan Laboratorium Kimia : 0 sekolah dari 1 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>			
2.27	1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	319.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang UKS : 0 sekolah dari 1 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>			
2.28	1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah**	5.889.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang kelas : 0 sekolah dan 6 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>			
2.29	1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**	459.738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Guru : 0 sekolah dari 2 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>			
2.30	1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa**	4.597.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktik Kejuruan : 0 sekolah dari 5 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>			
2.31	1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium**	827.529.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi laboratorium komputer : 0 sekolah dari 3 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>			



2.32	1.01.02.1.02.19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	102.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi ruang UKS : 0 sekolah dari 1 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.33	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	156.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Toilet (Jamban) : 0 sekolah dari 2 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.34	1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah**	2.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan mebel sekolah : 0 sekolah dari 19 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.35	1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	45.419.521.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Peralatan Praktik Utama : 0 sekolah dari 32 sekolah Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) : 0 sekolah dari 9 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.36	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	536.631.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Pengiriman Uji Kompetensi Siswa SMK : 0 siswa dari 300 siswa Pemetaan Tamatan Siswa SMK tingkat DIY : 0 sekolah dari 219 sekolah Forum BKK tingkat DIY : 0 sekolah dari 219 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.37	1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.054.209.000	0,75	0,75	0	10.053.000	0,25	10.032.000	0,25	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SMK tingkat Provinsi : 0 bidang dari 3 bidang FKPO SMA SMK tingkat DIY : 80 siswa dari 80 siswa  Pemagangan Siswa SMK : 0 siswa dari 50 siswa	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  - Koordinasi persiapan penyelenggaraan LKS tingkat DIY, penyusunan jadwal, dan pemilihan dewan juri  - Pemilihan tim penulis soal LKS tingkat DIY  - Pelantikan pengurus FKPO DIY Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung: - Kerjasama yang baik dengan tim penyusun soal dan dewan juri lomba - Kerjasama yang baik dengan SMK peserta lomba	
2.38	1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	286.918.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Forum MKKS SMK DIY tingkat Provinsi : 0 sekolah dari 219 sekolah Publikasi Bidang Pendidikan : 0 kali dari 15 kali	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:
2.39	1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan**	146.830.550.000	26,75	26,75	0	37.576.650.396	25,59	37.245.723.000	25,37	0,23	DIY	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	Penyediaan BOSNAS : 1 jenjang dari 1 jenjang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyaluran BOSNAS tahap 1 Faktor Penghambat:  Faktor Pendukung:	

																- Juknis BOSNAS turun pada pertengahan Januari - Penyaluran BOSNAS dilakukan pertengahan Februari
2.40	1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	41.300.000	11,42	11,42	0	3.542.000	8,58	3.408.600	8,25	0,32	Dinas Dikpora	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	Sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan : 1 jenjang dari 1 jenjang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Sosialisasi pemanfaatan BOSNAS - Bimtek ARKAS <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan sekolah penerima BOSNAS	
2.41	1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	443.438.349	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun : 0 unit dari 2 unit	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.42	1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah**	528.562.739	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Workshop dan sosialisasi DAK Fisik : 0 jenjang dari 1 jenjang Rehabilitasi ruang kelas : 0 sekolah dari 3 sekolah Monitoring DAK Fisik : 0 jenjang dari 1 jenjang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.43	1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**	272.583.141	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Rehabilitasi ruang guru : 0 sekolah dari 2 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.44	1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah**	164.242.645	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan : 0 sekolah dari 1 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.45	1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	283.266.778	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Rehabilitasi Toilet : 0 sekolah dari 1 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.46	1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas**	338.438.348	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Rehabilitasi ruang keterampilan : 0 sekolah dari 2 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.47	1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	380.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Pengadaan Peralatan Pendidikan : 0 sekolah dari 4 sekolah Pengadaan Media Pendidikan : 0 sekolah dari 2 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b>  <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.48	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	4.885.805.000	0,33	0,33	0	16.130.000	0,33	14.705.000	0,3	0,03	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	BOSDA SLB Swasta : 0 sekolah dari 70 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Sosialisasi penyaluran BOSDA bagi SLB Swasta <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b>	

																Kerjasama yang baik dari semua SLB Swasta penerima BOSDA melalui pengiriman proposal dan pelaporan tepat waktu
2.49	1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.405.069.411	12,02	12,02	0	744.189.454	8,85	473.566.122	5,63	3,22	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus	Biaya Operasional SLB Negeri : 9 sekolah dari 9 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan sekolah - Pembayaran listrik, air, dan telepon sekolah <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ untuk jasa keamanan dan kebersihan sekolah <b>Faktor Pendukung:</b>	
2.50	1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.392.486.000	0,76	0,76	0	17.523.000	0,73	0	0	0,73	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SMP : 0 bidang dari 3 bidang Pembinaan Pusat Layanan Keberbakatan : 0 bidang minat/bakat dari 4 bidang minat/bakat Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SD : 0 bidang dari 3 bidang Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas pendidikan khusus : 0 bidang dari 4 bidang Penyelenggaraan dan pembinaan Lomba Sekolah Sehat : 0 jenjang dari 4 jenjang	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Seleksi keberbakatan siswa berkebutuhan khusus pada tanggal 30 dan 31 Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ untuk honor penyeleksi dan peralatan seleksi <b>Faktor Pendukung:</b> - Antusiasme para siswa SLB untuk menunjukkan bakat yang dimiliki - Dukungan dari para pendidik di SLB kepada para siswa SLB yang memiliki minat dan bakat tertentu	
2.51	1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	8.502.550.000	27,72	27,72	0	2.100.750.000	24,71	1.998.100.000	23,5	1,21	DIY	Sekretariat - Sub Bagian Kepegawaian	Pemberian insentif guru inklusi : 115 orang dari 115 orang Pemberian insentif bagi GTY, PTY SLB, SMA, SMK : 1143 orang dari 1160 orang Penilaian kinerja kepala sekolah : 0 sekolah dari 127 sekolah	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Pengajuan pengesahan SK Gubernur penerima insentif - Pencairan insentif triwulan 1 <b>Faktor Penghambat:</b> Menyesuaikan jumlah penerima insentif yang tervalidasi <b>Faktor Pendukung:</b> Dukungan untuk validasi data dari guru dan tenaga kependidikan bersangkutan	
2.52	1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	2.281.097.000	20,52	20,52	0	445.517.000	19,53	221.684.000	9,72	9,81	DIY	Bidang Pendidikan Khusus - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus	Advokasi Pendidikan Khusus : 6 kali dari 21 kali Pendampingan Satuan Pendidikan Aman Bencana : 0 sekolah dari 35 sekolah Forum MKKS dan TPK SLB: kurikulum dan penyamaan persepsi : 79 sekolah dari 79 sekolah  Layanan Terapi, Klas Transisi dan Assesment : 64 anak dari 100 anak	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Pelaksanaan operasional Pusat Layanan Autis  - Pembuatan jadwal kegiatan untuk forum TPK, MKKS, advokasi pendidikan khusus, dan pembinaan pendidikan inklusi  - Pelaksanaan forum MKKS pada tanggal 1 Maret - Pelaksanaan forum TPK pada tanggal 9 Maret - Pelaksanaan advokasi pendidikan khusus pada tanggal 8, 10, 15, 17, 22, 29 Maret  - Pelaksanaan pembinaan pendidikan inklusi pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 Maret <b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ untuk honor pengajar dan tenaga kesehatan PLA bulan Maret <b>Faktor Pendukung:</b>	

															- Koordinasi yang baik dari seluruh SLB di DIY - Koordinasi yang baik dengan sekolah-sekolah inklusi dan kapanewon di DIY yang menjadi sasaran advokasi
2.53	1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus**	23.092.280.000	30,68	30,68	0	6.420.244.500	27,8	6.314.739.000	27,35	0,46	DIY	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	Penyediaan BOSNAS : 1 jenjang dari 1 jenjang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyaluran BOSNAS Tahap 1 <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> - Juknis turun pada pertengahan bulan Januari - Penyaluran BOSNAS dilakukan pada pertengahan Februari
2.54	1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.287.000	5,53	5,53	0	375.000	4,53	351.000	4,24	0,29	DIY	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan	Sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan : 1 jenjang dari 1 jenjang	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Bimtek ARKAS - Sosialisasi BOSNAS <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan SLB penerima bantuan operasional
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	106.024.000	27,14	27,14	0	27.335.000	25,78	27.335.000	25,78	0				
3.1	1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	29.844.000	11,45	11,45	0	3.088.000	10,35	3.088.000	10,35	0	DIY	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan - Seksi Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi	Pengelolaan Pemetaan Data Kebutuhan Guru : 127 sekolah dari 127 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: -Koordinasi dan pengumpulan data kebutuhan guru <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Kerjasama yang baik dengan satuan pendidikan menengah dan khusus
3.2	1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	76.180.000	33,29	33,29	0	24.247.000	31,83	24.247.000	31,83	0	DIY	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan - Seksi Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan	Identifikasi, verifikasi dan sinkronisasi NUPTK dan NRG : 0 sekolah dari 50 sekolah Identifikasi, Verivikasi dan sinkronisasi data usulan Tamsil SMA, SMK dan SLB : 40 sekolah dari 75 sekolah  Identifikasi, Verivikasi dan sinkronisasi data usulan TPG SMA, SMK dan SLB : 115 sekolah dari 230 sekolah  Sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan peraturan TPG dan Tamsil SMA, SMK dan SLB : 114 sekolah dari 228 sekolah Sosialisasi Regulasi Perlindungan PTK : 0 sekolah dari 150 sekolah	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:  - Persiapan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penyaluran TPG dan Tamsil serta sinkronisasi data TPG untuk SMA, SMK, dan SLB - Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penyaluran TPG dan Tamsil serta sinkronisasi data TPG untuk SMA, SMK, dan SLB - Penyelenggaraan identifikasi, verifikasi, dan sinkronisasi data usulan tamsil SMA, SMK, dan SLB <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh pendidik dan operator dapodik di sekolah
4	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	14.570.000	32,49	32,49	0	4.610.000	31,64	4.610.000	31,64	0				
4.1	1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	14.570.000	32,49	32,49	0	4.610.000	31,64	4.610.000	31,64	0	DIY	Bidang Pendidikan Menengah - Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	Perijinan satuan Pendidikan Menengah : 0.25 tahun dari 1 tahun	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Presentasi dari sekolah yang melakukan permohonan perijinan - Verifikasi lokasi sekolah yang mengajukan perijinan <b>Faktor Penghambat:</b>  <b>Faktor Pendukung:</b> Presentasi dan penyiaian bahan/dokumen perijinan yang lengkap dan tepat waktu dari sekolah
5	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*	39.887.776.000	2,42	2,42	0	600.403.800	1,51	491.640.560	1,23	0,27				

5.1	2.22.08.1.10.01	Pembinaan Muatan Lokal*	32.637.776.000	1,3	1,3	0	205.865.000	0,63	120.579.000	0,37	0,26	DIY	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan	<p>Festival Budaya Pendidikan Khusus : 0 SLB dari 79 SLB Pendataan anak berkebutuhan khusus : 0 kelurahan dari 438 kelurahan</p> <p>Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Budaya : 0 guru dari 320 guru Olimpiade Bahasa dan Aksara Jawa : 0 Kegiatan dari 1 Kegiatan Integrasi nilai-nilai karakter lokal dalam pendidikan PAUD HI : 0 Orang dari 500 Orang Penyelenggaraan Operasional TPA Amongputra Kepatihan : 1 Tahun dari 1 Tahun Ngudat Kawruh Tembang : 0 episode dari 10 episode Pemberian makanan tambahan dan susu bagi SLB Negeri : 0 siswa dari 1435 siswa Biaya Asrama SLB Negeri : 0 siswa dari 90 siswa Kartu Cerdas : 0 siswa dari 15000 siswa Satu Abad Taman Siswa : 0 event dari 1 event</p> <p>Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah/madrasah : 0 SMP Negeri/Swasta dari 454 SMP Negeri/Swasta Gerakan Seniman Masuk Sekolah : 0 sekolah dari 20 sekolah Beasiswa inklusi jenjang SD : 0 Siswa dari 470 Siswa Yogyakarta Young Leader (Pertukaran pelajar ke Victoria Melbourne) : 0 Technical meeting dari 2 Technical meeting Beasiswa inklusi jenjang SMA/SMK : 0 siswa dari 100 siswa Penyelarasan Kurikulum Bahasa Jawa : 0 guru dari 400 guru Beasiswa inklusi jenjang SMP : 0 Siswa dari 150 Siswa Gladi Kawruh : 0 episode dari 8 episode</p> <p>Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus : 0 Jenis kegiatan dari 5 Jenis kegiatan Model Manajemen Kelompok Usaha Siswa Memberantas Kemiskinan (DELMANKU SIBERKIN) : 0 SMK dari 9 SMK</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> -penyusunan jadwal kegiatan</p> <p>-koordinasi internal masing-masing seksi pengampu -operasional pembelajaran TPA Among Putro -persiapan sosialisasi beasiswa dikmen dan diksus - sosialisasi beasiswa dikmen dan diksus</p> <p>- talkshow Taman Siswa</p> <p><b>Faktor Penghambat:</b> Dalam proses SPJ untuk talkshow Taman Siswa</p> <p><b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan sekolah calon penerima beasiswa dan tim manajemen TPA</p>
5.2	2.22.08.1.10.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan*	3.450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DIY	Sekretariat - Sub Bagian Umum	<p>Penyediaan Peralatan Penunjang Pendopo SMKN 1 Kasihan : 0 paket Soundsystem dari 1 paket Soundsystem</p> <p>Laboratorium Seni dan Budaya : 0 sekolah dari 2 sekolah Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan : 0 paket Soundsystem dari 1 paket Soundsystem</p> <p>Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan : 0 Paket Trap Kursi dari 1 Paket Trap Kursi Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan : 0 unit AC dari 1 unit AC</p>	<p><b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b></p> <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <p><b>Faktor Pendukung:</b></p>

															Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan : 0 paket Lighting dari 1 paket Lighting Penyediaan Peralatan Penunjang Pendopo SMKN 1 Kasihan : 0 paket Lighting dari 1 paket Lighting Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan : 0 buah Tabung Pemadam dari 6 buah Tabung Pemadam	
5.3	2.22.08.1.10.04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta *	3.800.000.000	14,23	14,23	0	394.538.800	10,38	371.061.560	9,76	0,62	Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan - Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi Pendidikan	Penyelenggaraan operasional akademi komunitas seni dan budaya Yogyakarta : 3 prodi dari 3 prodi	<b>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</b> - Pemenuhan operasional rutin Akademi (pembayaran tagihan listrik, air, telepon,internet) - Penyaluran UKT Mahasiswa - Persiapan PKL di 5 kab/kota <b>Faktor Penghambat:</b> - Penyesuaian dengan tagihan rutin air, listrik, dan internet sehingga s.d. bulan Maret terdapat sisa anggaran sebesar 13.289.940. - Penyesuaian dengan jumlah mahasiswa AKNSBY karena pada semester ini hanya ada 82 mahasiswa sehingga terdapat sisa anggaran UKT sebesar 8.800.000 <b>Faktor Pendukung:</b> Koordinasi yang baik dengan pihak pengelola Akademi Komunitas	
Jumlah			1.450.351.711.434	19,76	19,76		236.556.393.961	16,31	233.654.875.571	16,11						